

**Ministère de l'Agriculture**  
**Centre National de Lutte Antiacridienne**



**PLAN ANNUEL DE DEPENSES /Oct 2018actualiser/v5**

## **I. Rappel**

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action annuel du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) au titre de l'année 2018, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, le CNLA met à la disposition du public concerné le présent Plan annuel de dépenses pour l'année 2018.

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

### ***Précisions :***

- 1.** Ce plan est prévisionnel et indicatif,
- 2.** les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

L'adresse complète de la CIMAC du CNLA :

Centre National de Lutte Antiacridienne, Dar Naïm, Tinsoueiloum, Nouakchott Mauritanie

Mail : [Cimacnla@yahoo.com](mailto:Cimacnla@yahoo.com) Tél : 45 24 48 55

## Plan annuel de dépenses du CNLA

### 1. Réhabilitations

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprise carrelage de la dalle de l'atelier de vidange et lavage des véhicules : Longueur 8m et 07m de largeur et puits perdu ;</li> <li>• Reprise carrelage des couloirs du Service Matériel : Longueur 39m et 9m de Largeur ;</li> <li>• Confection et montage d'une grande porte métallique (4.7m x 2m).</li> </ul>	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		15/10/2018	<b>22/10/2018</b>
• Reprise de la dalle de la partie nord du parking : L=20m et 6m de Largeur.	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		15/10/2018	<b>22/10/2018</b>
Peinture d'un abri pour la presse futs de 6m X 5m et de 4m de hauteur	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		22/10/2018	<b>31/10/2018</b>
Peinture de la villa de passage (12mx5m) de Bir Moghreïn, et la construction d'un abri du groupe électrogènes (3m L x2m l x 2m H).	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		22/10/2018	<b>31/10/2018</b>
Reboisement du jardin du CNLA	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		15/10/2018	<b>22/10/2018</b>
Équipement de la salle des réunions du CNLA (table de réunion, sonorisations et travaux de faux-plafond)	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		05/11/2018	<b>13/11/2018</b>

## 2. Fourniture

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Lot de fourniture bureau	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		22/10/2018	30/10/2018
Lot de matériel informatique	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		22/10/2018	30/10/2018
Fourniture des moyens nécessaires pour un élevage de masse du Criquet pèlerin au niveau d'Akjoujt.	Budget de l'état		Fourniture		22/10/2018	<b>30/10/2018</b>
Achat de 3 caméras de surveillance.	Budget de l'état	Fourniture	Fourniture		22/10/2018	<b>31/10/2018</b>

## 3. Services

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Acquisition de trois caméras et la maintenance du réseau des caméras de surveillance et du matériel informatique	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseurs		22/10/2018	30/10/2018
renouvellement du contrat relatif au nettoyage du bâtiment administratif (CNLA.)	Budget de l'état	Service	AODS		15/12/2018	25/12/2018
renouvellement d'un contrat relatif à la fourniture d'eau pour les points d'appui du CNLA.	Budget de l'état	Service	AODS		15/12/2018	25/12/2018