

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action annuel du Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire (CNLAA) au titre de l'année 2021, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, le CNLAA met à la disposition du public concerné le présent Plan annuel d'achats pour l'année 2021.

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

Précisions :

1. Ce plan est prévisionnel et indicatif.
2. les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

L'adresse complète de la CIAIS du CNLAA :
Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire, Dar Naïm, Tensoueillem, Nouakchott
Mauritanie
Mail : CIAISCNLAA@yahoo.fr Tél : 45 24 48 55

09 MARS 2021



Plan Annuel des Achats 2021

Désignation	Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Réhabilitation de bâtiments						
	Dallage des passages entre le bâtiment principal et le parking des véhicules et camions (côté Est)	Budget Etat	Travaux	Consultation fournisseur	12/04/21	23/04/21
	Construction des abris pour les véhicules avec dallage	" "	" "	AONS	01/06/21	11/06/21
	Réhabilitation, confection et montage des portes pour les abris des camions	" "	" "	Consultation fournisseur	06/09/21	17/09/21
	Réhabilitation des magasins (hangars en zinc) partie Est.	" "	" "	" "	15/03/21	25/03/21
	Clôture en grillage du complexe Riyad (magasin central)	" "	" "	AONS	02/08/21	20/08/21

09 MARS 2021

1



	Réhabilitation et Peinture générale du bâtiment central et des annexes de la station de recherche à Akjoujt et la confection d'un abri pour le groupe électrogène	" "	" "	Consultation fournisseur	04/10/21	22/10/21
	Approfondissement du puits et réparation de l'adduction d'eau de la base logistique à Aïoun	" "	" "	" "	15/03/21	25/03/21
	Réhabilitation de la clôture du domaine de la base d'Aïoun	" "	" "	" "	15/03/21	25/03/21
Matériel mobilier de bureau et informatique						
	Achat de matériel bureautique	" "	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	25/03/21
	Achat de matériel informatique et des tablettes prospection aviaire	" "	" "	Consultation fournisseur	12/07/21	23/07/21
Matériel mobilier de bureau et logement (siège et points d'appui)						
	Achat équipement pour le siège et les points d'appui	" "	" "	Consultation fournisseur	03/05/21	20/05/21
	Acquisition des étagères métallique pour les magasins de stockage	" "	" "	Consultation fournisseur	03/05/21	20/05/21
Matériel de Communication						
	Radios HF et accessoires	Budget Etat	Fourniture	AON	15/03/21	31/03/21
	Acquisition d'équipements de connexion intranet	" "	" "	Consultation fournisseur	15/06/21	30/06/21
	Acquisition de caméra de surveillance	" "	" "	Consultation fournisseur	15/06/21	30/06/21
	Acquisition d'un système de téléconférence	" "	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	31/03/21

09 MARS 2021

2



	Réhabilitation et Peinture générale du bâtiment central et des annexes de la station de recherche à Akjoujt et la confection d'un abri pour le groupe électrogène	" "	" "	Consultation fournisseur	04/10/21	22/10/21
	Approfondissement du puits et réparation de l'adduction d'eau de la base logistique à Aïoun	" "	" "	" "	15/03/21	25/03/21
	Réhabilitation de la clôture du domaine de la base d'Aïoun	" "	" "	" "	15/03/21	25/03/21
Matériel mobilier de bureau et informatique						
	Achat de matériel bureautique	" "	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	25/03/21
	Achat de matériel informatique et des tablettes prospection aviaire	" "	" "	Consultation fournisseur	12/07/21	23/07/21
Matériel mobilier de bureau et logement (siège et points d'appui)						
	Achat équipement pour le siège et les points d'appui	" "	" "	Consultation fournisseur	03/05/21	20/05/21
	Acquisition des étagères métallique pour les magasins de stockage	" "	" "	Consultation fournisseur	03/05/21	20/05/21
Matériel de Communication						
	Radios HF et accessoires	Budget Etat	Fourniture	AON	15/03/21	31/03/21
	Acquisition d'équipements de connexion intranet	" "	" "	Consultation fournisseur	15/06/21	30/06/21
	Acquisition de caméra de surveillance	" "	" "	Consultation fournisseur	15/06/21	30/06/21
	Acquisition d'un système de téléconférence	" "	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	31/03/21

09 MARS 2021

2



Autres acquisitions (matériel d'exploitation)						
	Système de pulvérisation aérienne muni d'un DGPS	Budget Etat	Fourniture	AONS	16/08/21	27/08/21
	Appareils de pulvérisation montés sur véhicules	Budget Etat	Fourniture	AON	16/08/21	17/09/21
	Appareils de pulvérisation à dos (AU8000)	" "	" "	AONS	16/08/21	27/08/21
	Appareils de pulvérisation portatifs (Micro-ULVA)	" "	" "	AONS	04/10/21	22/10/21
	Pompe Japy (électrique, manuelle)	" "	" "	AONS		
	Equipement solaire pour les points d'appui (Adrar, Zouerate et Bir Moghrein) et la base d'Aioun	" "	" "	Consultation fournisseur	24/05/21	03/06/21
Fournitures, matériaux et matériel d'entretien						
	Nettoyage bâtiments et évacuation de déchets	Budget Etat	Fourniture	AONS	15/03/21	25/03/21
Petits Outillages						
	Acquisition petits outillages (coupe herbes électrique, matériel jardinage, serrures, raccords...etc.)	Budget Etat	Fourniture	Consultation fournisseur	17/05/21	27/05/21
Produits d'entretien						
	Produits d'entretien				17/05/21	27/05/21
Fournitures de Bureau Informatique						
	Achat de fourniture bureautique et informatique	Budget Etat	Fourniture	Consultation fournisseur	15/03/21	25/03/21

09 MARS 2021

3



Vêtement de Travail (Habillement protection)						
	Tenue de travail	Budget Etat	Fourniture	Consultation fournisseur	05/04/21	15/04/21
	Tenue de protection	" "	" "	AONS	05/04/21	16/04/21
Autres fournitures spécifiques						
	Filets japonais	Budget Etat	Fourniture	AONS	12/04/21	30/04/21
	Détonateur	" "	" "	" "	12/04/21	03/05/21
	Achat de bandes réfléchissantes (oiseaux)	" "	" "	Consultation fournisseur	12/04/21	03/05/21
	Acquisition des équipements pour le LABO	" "	" "	" "	06/09/21	16/09/21
	Pièces de rechange des appareils de pulvérisation montés sur véhicules	" "	" "	AONS	04/10/21	14/10/21
Achat de pesticide (fourniture spécifique)						
	Test de conformité des pesticides	Budget Etat		Consultation fournisseur	22/03/21	11/04/21
	Achat de pesticide	" "		AONS	04/10/21	24/10/21
	Achat du bio-pesticide (NOVACRID)	" "		" "	21/06/21	11/07/21
	Achat Solvesso (traitement emballage vide)	" "		" "	10/05/21	30/05/21
	Achat antidote (écotoxicologie)	" "	Fourniture	Consultation fournisseur	10/05/21	20/05/21
Entretien des bâtiments						
	Entretien bâtiments (NKTT-siège, Riyad PK17, Aloun, Legat, Akjoujt, Atar, Zouerate et Bir Moghrein)	Budget Etat	Prestation de service	AONS	15/03/21	16/04/21
Entretien matériel d'exploitation						

09 MARS 2021

4



Entretien et Réparation mat. de transport						
	Pièces de rechange camions Unimog	Budget Etat	Fourniture	AONS	01/07/21	21/07/21
	Achat pièces de rechange véhicules	" "	" "	" "	05/04/21	26/04/21
	Achat lot d'entretien de véhicules et produit antipollution des véhicules	" "	" "	" "	15/03/21	21/03/21
	Pneumatique	" "	" "	AONS	03/05/21	21/05/21
Entretien matériel et mobilier de bureau						
	Entretien matériel informatique et système de caméra surveillance	Budget Etat	" "	Consultation fournisseur	10/03/21	25/03/21
	Entretien climatiseurs, plomberie, électricité	" "	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	25/03/21
Assurances						
	Assurances véhicules	Budget Etat	" "	Consultation fournisseur	15/03/21	25/03/21
Etudes et Recherches						
	Fourniture des moyens nécessaires pour un élevage de masse du Criquet pèlerin au niveau d'Akjoujt	Budget Etat	" "	Consultation fournisseur	16/08/21	26/08/21
	Réalisation de tests expérimentaux (lutte biologique)	" "	" "	Consultation fournisseur	16/08/21	26/08/21
Documentation générale et technique						
	Conception du site web du CNLAA	Budget Etat	Prestation de service	Consultation fournisseur	05/04/21	20/04/21
	Equipement de la bibliothèque	" "	" "	Consultation fournisseur	05/04/21	20/04/21
	Impression des carnets de prospection et posters	" "	" "	Consultation fournisseur	05/04/21	20/04/21

09 MARS 2021

5



Honoraires et rémunération d'intermédiaires						
	Contrat sécurité du Siège, magasin Riyad	Budget Etat	Prestation de service	AON	15/03/21	31/03/21

09 MARS 2021

6

