

**Ministère de l'Agriculture**  
**Centre National de Lutte Antiacridienne**



**PLAN ANNUEL DE DEPENSES / 2018 actualiser/v3**

**2018**

## **I. Rappel**

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action annuel du Centre National de Lutte Antiacridienne (CNLA) au titre de l'année 2018, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, le CNLA met à la disposition du public concerné le présent Plan annuel de dépenses pour l'année 2018.

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

### ***Précisions :***

1. Ce plan est prévisionnel et indicatif,
2. les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

L'adresse complète de la CIMAC du CNLA :

Centre National de Lutte Antiacridienne, Dar Naïm, Tinsoueiloum, Nouakchott Mauritanie

Mail : [Cimaccnla@yahoo.com](mailto:Cimaccnla@yahoo.com) Tél : 45 24 48 55

## Plan annuel de dépenses du CNLA

### 1. Réhabilitations

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Révision et réparation du réseau interne de distribution d'eau . CNLA / MKTT</li> </ul>	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		25/05/2018	<b>31/05/2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprise carrelage de la dalle de l'atelier de vidange et lavage des véhicules : Longueur 8m et 07m de largeur et puits perdu ;</li> <li>• Reprise carrelage des couloirs du Service Matériel : Longueur 39m et 9m de Largeur ;</li> <li>• Confection et montage d'une grande porte métallique (4.7m x 2m).</li> </ul>	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reprise de la dalle de la partie nord du parking : L=20m et 6m de Largeur.</li> <li>• Renforcement et réparation de la clôture du Complexe de Riadh (barbelés 8000 ml ,+100 poteaux en béton et 150 en cornières) + grande porte en acier de 4m*2m)</li> </ul>	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Renforcement de deux abris à Nouakchott (Riyad) pour deux</li> </ul>	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>

groupes électrogènes 3m*2m. • Renforcement d'un abri pour la presse futs de 6m*5m et de 4m de hauteur+une porte de 2.4m*2m Dalle de 10 cm d'épaisseur.						
Réfection de trois abris des groupes électrogènes à Akjoujt, Zouerate et Bir de 3m*2m.	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>
Reboisement du jardin du CNLA	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>
Équipement de la salle des réunions du CNLA (table de réunion, sonorisations et travaux de faux- plafond)	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/10/2018	<b>20/10/2018</b>

## 2. Achat pièces de rechanges :

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Lot de pièces de rechange	Budget de l'état	Fourniture	AODS		01/05/2018	31/05/2018
Lot d'entretien de véhicules	Budget de l'état	Fourniture	AODS		01/05/2018	31/05/2018
Lot de pneumatique	Budget de l'état	Fourniture	AODS		03/09/2018	24/09/2018

## 3. Fourniture

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Cout estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Equipement et matériel divers (Reserve d'eau, lot matériels d'énergie solaire, feuille de zinc, outillages...)	Budget de l'état	Fourniture	AODS		01/06/2018	02/07/2018
Lot de fourniture bureau	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		04/06/2018	25/06/2018
Lot de matériel informatique	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		01/08/2018	24/08/2018

#### 4. Services

<b>Objet de la dépense</b>	<b>Imputation budgétaire</b>	<b>Type de contrat</b>	<b>Mode de sélection</b>	<b>Cout estimatif</b>	<b>Date prévisionnelle de lancement</b>	<b>Date prévisionnelle d'attribution</b>
Contrat client pour la fourniture du carburant	Budget de l'état	Service	AODS		07/05/2018	21/05/2018
Réalisation d'un film documentaire de 10 minutes sur la lutte antiacridienne en Mauritanie	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseurs		01/06/2018	21/06/2018
Assurance véhicules du CNLA	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseurs		01/06/2018	21/06/2018
Tôlerie 3 véhicules et leur tapisserie	Budget de l'état	Service	AODS		01/06/2018	30/06/2018
Contrat de maintenance du réseau des caméras de surveillance et du matériel informatique	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseurs		01/06/2018	21/06/2018
Confection de 3 panneaux de signalisation	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseurs		01/09/2018	22/09/2018