

Ministère du Développement Rural

Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire

(CNLAA)



PLAN ANNUEL DE DEPENSES / V1_Janvier 2020

I. Rappel

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d'action annuel du Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire (CNLAA) au titre de l'année 2020, et conformément aux principes du manuel de procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des commissions de passation des marchés, le CNLAA met à la disposition du public concerné le présent Plan annuel de dépenses pour l'année 2020.

Les fournisseurs intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour les différentes rubriques du présent plan.

Précisions :

- 1.** Ce plan est prévisionnel et indicatif,
- 2.** les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de l'Autorité Contractante en indiquant leurs domaines d'activités, leurs références, leurs adresses et leurs contacts téléphoniques et électroniques.

L'adresse complète de la CIMAC du CNLAA :

Centre National de Lutte Antiacridienne et Antiaviaire, Dar Naïm, Tensoueilem, Nouakchott
Mauritanie

Mail : Cimaccnla@yahoo.com Tél : 45 24 48 55

Plan annuel de dépenses du CNLAA

1. Réhabilitations

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
I- Siège à Nouakchott						
Installation de réserve d'eau pour irrigation du jardin	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		06/04/2020	17/04/2020
Etude diagnostique du bâtiment siège du CNLAA (conduction eau, électricité et structure bâtiment)	Budget de l'état	Prestation intellectuelle	AODS		06/04/2020	17/04/2020
Peinture générale et travaux de réhabilitation du bâtiment central et des annexes du siège	Budget de l'état	Travaux	AODS		04/05/2020	15/05/2020
Remplacement du grillage de la villa de passage, changement de la grande porte d'entrée des camions et l'aménagement du service recherche.	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		04/05/2020	15/05/2020
Dallage des passages entre les différents bâtiments et le parking des véhicules et camions (coté est)	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		04/05/2020	15/05/2020
Service matériel						
Construction des abris pour les véhicules avec dallage	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/07/2020	10/07/2020
Réhabilitation des magasins (hangars en zinc) partie Est.	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/07/2020	10/07/2020
Démolition de l'annexe du bureau chef service	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		01/07/2020	10/07/2020

matériel et aménagement des lieux; Réhabilitation des toilettes Et l'acquisition d'une porte pour la pièce du HPLC						
II- Complexe de Riyadh (Magasin central)						
Désenclavement du complexe	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		18/05/2020	29/05/2020
Réparation des réserves d'eau	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		18/05/2020	29/05/2020
Clôture en grillage du complexe.	Budget de l'état	Travaux	AODS		18/05/2020	29/05/2020
III- Station de recherche Akjoujt						
Réhabilitation des toilettes, Peinture du local GTZ et réparation des fenêtres, et la réparation de la porte d'entrée du bâtiment principal.	Budget de l'état	Travaux	Consultation fournisseur		20/07/2020	31/07/2020

2. Fourniture

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date prévisionnel le de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Lot de fourniture bureautique	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		23/03/2020	03/04/2020
Lot de matériel bureautique	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		23/03/2020	03/04/2020
Lot de matériel informatique et des Tablettes prospection aviaire.	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		01/04/2020	13/04/2020
Filets japonais	Budget de l'état	Fourniture	AODS		13/04/2020	24/04/2020
Détonateur	Budget de l'état	Fourniture	AODS		13/04/2020	24/04/2020
Tenue de travail	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Tenue de protection	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Acquisition des	Budget de	Fourniture	Consultation		13/04/2020	24/04/2020

réactifs du Test-mate.	l'état		fournisseur			
Lot de matériel divers (raccords, serrures, cadenas et projecteurs d'éclairage)	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Kit de calibrage d'appareil de traitement	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Pneumatique	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		04/05/2020	15/05/2020
Talkie-walkie	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		04/05/2020	15/05/2020
Appareils de pulvérisation montés sur véhicules	Budget de l'état	Fourniture	AON		04/05/2020	05/06/2020
Pièces de rechange camions Unimog	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		01/06/2020	12/06/2020
Lot de pièces de rechange de véhicules	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		01/06/2020	12/06/2020
Lot d'entretien de véhicules et produit de nettoyage des véhicules	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		01/06/2020	12/06/2020
Matériel de campement Et un lot de bâches et filets pour véhicules	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		22/06/2020	04/07/2020
Fourniture des moyens nécessaires pour un élevage de masse du Criquet pèlerin au niveau d'Akjoujt.	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		17/08/2020	28/08/2020
Jumelles et GPS	Budget de l'état	Fourniture	Consultation fournisseur		05/10/2020	16/10/2020
Radios HF	Budget de l'état	Fourniture	AODS		05/10/2020	16/10/2020

3. Services

Objet de la dépense	Imputation budgétaire	Type de Contrat	Mode de sélection	Coût estimatif	Date prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
Contrat de maintenance de réseau de cameras surveillance et matériel informatique	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		16/03/2020	27/03/2020
Contrat de fourniture d'eau (Points d'appuis)	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		27/03/2020	10/04/2020
Contrat de Nettoyage des locaux du CNLAA	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		27/03/2020	10/04/2020
Réparation Elévateurs Manitou.	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Réparation, révision et entretien des climatiseurs	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		13/04/2020	24/04/2020
Conception d'un Logo pour le CNLAA	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/05/2020	15/05/2020
Conception du site web du CNLAA	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/05/2020	15/05/2020
Informatisation de la gestion du matériel et le gestion des RH (logiciel)	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/05/2020	15/05/2020
Assurances véhicules	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/05/2020	15/05/2020
Révision tôlerie et électricité des véhicules	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/06/2020	15/06/2020
Révision tôlerie et peinture des camions Unimog	Budget de l'état	Service	Consultation fournisseur		01/06/2020	15/06/2020